ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE/MG	**VALOR DO CONVÊNIO: R$1.017.848,02**	DATA: 24/06/2026
OBRA: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO		
LOCAL: ESTRADA RURAL DE ACESSO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO ABADE AO RIO DO CERVO – (TRECHO 1) – ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE SÃO BENTO ABADE/MG.		**PRAZO ESTIMADO PARA AS OBRAS:**

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**Físico %**	**1,86%**	**78,93%**	**7,02%**	**7,02%**	**7,02%**
		Financeiro	R$18.945,14	R$14.953,46	R$1.330,56	R$1.330,56	R$1.330,56
2.0	**TERRAPLENAGEM**	**Físico %**	**10,39%**	**60,00%**	**40,00%**		
		Financeiro	R$105.784,04	R$63.470,42	R$42.313,62		
3.0	**DRENAGEM PLUVIAL**	**Físico %**	**9,37%**		**20,00%**	**40,00%**	**40,00%**
		Financeiro	R$95.387,68		R$19.077,54	R$38.155,07	R$38.155,07
4.0	**CALÇAMENTO**	**Físico %**	**76,51%**	**20,00%**	**20,00%**	**30,00%**	**30,00%**
		Financeiro	R$778.730,80	R$155.746,16	R$155.746,16	R$233.619,24	R$233.619,24
5.0	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**	**Físico %**	**1,87%**				**100,00%**
		Financeiro	R$19.000,36				R$19.000,36
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**23,01%**	**21,46%**	**26,83%**	**28,70%**
		Financeiro	**R$ 1.017.848,02**	**R$ 234.170,04**	**R$ 218.467,87**	**R$ 273.104,87**	**R$ 292.105,23**

Observações:

Bruno Beneton de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/MG nº 246.992/D

BRUNO BENETON DE OLIVEIRA:10213094606
Assinado de forma digital por BRUNO BENETON DE OLIVEIRA:10213094606
Dados: 2026.06.24 12:21:01 -03'00'

Eneias Machado de Souza
Prefeito Municipal

ENEIAS MACHADO DE SOUZA:07308679608
Assinado de forma digital por ENEIAS MACHADO DE SOUZA:07308679608
Dados: 2026.06.24 11:50:24 -03'00'