

**PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO BENTO ABADE**

Rua Odilon Gadbem dos Santos - nº100 - Centro - CEP 37407.000

Administração 2017 - 2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: SÃO BENTO ABADE							DATA: 09/07/2018
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS E FAIXA ELEVADA		LOCAL: EM DIVERSA RUAS DA CIDADE					PRAZO DA OBRA: 1 MESES
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	
1	CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS E FAIXA ELEVADA	Físico %	100,00%	100,00%			
		Financeiro	19.440,56	19.440,56			
TOTAL		Físico %	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	19.440,56	19.440,56	0,00	0,00	0,00

Laureci Izidoro da Silva
Engenheiro Civil - CREA 190708/D-MG

Jane Rezende Silva Elizei
Prefeita Municipal

Observações:

